

**Календарный план реализации инновационного образовательного проекта
«Система «ПРОСТО (Профиль РОСТа учителя)» для управления
профессиональным развитием педагогов»**

Год реализации	Мероприятие	Сроки реализации по этапам
2019	Формирование портфеля нормативных документов для реализации модели	Начало 1 неделя. Длительность 52 недели
2019	Разработка алгоритма формирования профиля профессионального роста учителя на основе автоматизированной системы управления "Цифровой ресурс Учителя и Ученика"	Начало 1 неделя. Длительность 52 недели
2019	Разработка технологии управления профессиональным развитием педагогов	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2019	Разработка электронной системы администрирования	Начало 1 неделя. Длительность 104 недели
2019	Разработка модели управления профессиональным развитием педагогов путем формирования в образовательном учреждении условий профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций	Начало 1 неделя. Длительность 52 недели
2020	Апробация разработанной электронной системы администрирования	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2020	Апробация модели управления профессиональным развитием педагогов путем формирования в образовательном учреждении условий профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2020	Корректировка портфеля нормативных документов для реализации модели	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2020	Апробация алгоритма формирования профиля профессионального роста учителя на основе автоматизированной системы управления "Цифровой ресурс Учителя и Ученика"	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2020	Апробация разработанной технологии управления профессиональным развитием педагогов	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2021	Внедрение модели управления профессиональным развитием педагогов путем формирования в образовательном учреждении условий профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2021	Систематизация и обобщение результатов деятельности ФИП	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель
2021	Определение перспектив внедрения модели на федеральном уровне	Начало 1 неделя. Длительность 156 недель