

Отчет о реализации План-графика выполнения работ на базе федеральной стажировочной площадки  
в Санкт-Петербурге  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №619  
Калининского района Санкт-Петербурга  
(полное наименование государственного образовательного учреждения - федеральной стажировочной площадки в Санкт-Петербурге)

за период с 01.10.2014 по 15.11.2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполне ния в соответст вии с Планом- графиком	Фактический срок выполнения	Информация о выполнении мероприятия	Причины задержки (отставания) выполнения мероприятий, принятые меры по устранению задержки (отставания)
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки</b>				
<b>1.1</b>	Разработка правовых документов, регулирующих деятельность ФСП на базе ГБОУ СОШ № 619	август	август	- Разработка и корректировка Положения о ФСП, - приказы по организации деятельности ФСП, создание мобильных рабочих групп под мероприятия по плану ФСП	

<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки</b>				
2.1.	Разработка и утверждение Плана-графика выполнения работ ФСП на 2014 год	август	август	Создан и утвержден План – график.	
2.2.	Участие в разработке финансового механизма функционирования ФСП на 2014 год	август-сентябрь	август-сентябрь	Составлен План финансово-хозяйственной деятельности, Подготовка документации для района с разъяснениями по корректировке ГЗ, получение консультаций от ТФУ по оформлению финансовых отношений с привлеченными сотрудниками.	
2.3.	Участие в разработке механизма управления сетевым взаимодействием ФСП	август	август	Участие в корректировке Положения о координационном совете, Договора о сотрудничестве между ФСП.	
2.4.	Участие в заседаниях Координационного совета ФСП	ежемесячно	сентябрь	11.09.2014 участие в первом заседании Координационного совета ФСП.	
2.5.	Подписание Соглашений о сотрудничестве по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы в рамках деятельности ФСП на 2014-2015 годы между ФСП и регионами РФ	август-октябрь	сентябрь	Первым группам слушателей разосланы Соглашения в регионы (г.Киров). Оформление будет проведено в октябре	
2.6	Разработка и утверждение Плана-графика выполнения работ ФСП на 2015 год	декабрь			
<b>3</b>	<b>Информационное обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки</b>				
3.1.	Размещение и систематическое обновление информации о деятельности ФСП на сайте ГБОУ СОШ № 619	постоянно	постоянно	Создана и регулярно обновляется страница ФСП на сайте школы № 619 <a href="http://www.school619.ru/about/fsp1/">http://www.school619.ru/about/fsp1/</a> Выложены видеотчеты о проведении форума «Молодые молодым», фототчеты об обучении региональных групп слушателей из Кирова. Магнитогорска.	

3.2.	Информационное продвижение деятельности ФСП на базе ГБОУ СОШ № 619 в Санкт-Петербурге и других субъектах РФ	постоянно	постоянно	Переписка с министерствами регионов по предложению обучения на ФСП в 2015 году, активное сотрудничество со слушателями, прошедшими обучение с предложениями принять участие в мониторингах и общественных экспертизах (инновационных продуктов, в федеральном мониторинге по оценке состояния и выявлению проблем при изучении русского языка как государственного, а также языков народов России во всех регионах). По результатам форума «Молодые молодым» создан обучающий фильм для использования в работе ФСП 2015 г.	
3.3.	Участие в работе секции семинара по вопросам состояния ГОУО в рамках районной августовской педагогической конференции	август	август	В рамках районных августовских педагогических конференций рассматривались вопросы развития ГОУО в контексте разработки программ развития образовательных учреждений. круглый стол по секции «Система групповой проектной деятельности в урочное и внеурочное время»	
3.4	Участие в семинарах и круглых столах для руководителей ОУ Санкт Петербурга по вопросам ГОУО	ежемесячно	сентябрь	В работе круглого стола представителей педагогической общественности (в числе приглашенных и директор ГБОУ СОШ № 619) с представителем Губернатора Санкт-Петербурга обсуждались в том числе и вопросы ГОУО в контексте разработки программ развития образовательных учреждений.	
4	<b>Деятельность федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»</b>				
4.1.	<i>Обеспечение оборудованием и расходными материалами федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»</i>				

4.1.1.	Подготовка и согласование перечня оборудования и расходных материалов на оснащение федеральной стажировочной площадки	август	август	Согласован сформированный перечень оборудования в КО.	
4.1.2.	Организация и проведение конкурсных процедур по закупке и поставке оборудования и расходных материалов для оснащения федеральной стажировочной площадки	сентябрь-ноябрь	01.10.2014-15.11.2014	Проведены конкурсные процедуры по перечню на закупку оборудование для проведения форума, на закупку канцелярских товаров, компьютерное оборудования, транспортных услуг для организации форума, аренды площадки для второго дня форума, для обеспечения деятельности ФСП.	
4.1.3.	Ввод оборудования в эксплуатацию	ноябрь-декабрь	30.10.2014-07.11.2014	Введено в эксплуатацию оборудование для проведения форума, компьютерное оборудование для обеспечения деятельности ФСП.	
4.2.	<i>Методическое обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки</i>				
4.2.1.	Участие в разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	август	август	Разработаны модули образовательной программы (54 часа) для тьюторов и стажеров, включенные в ДП ППК СПб АППО (72 часа) «Инновационная инфраструктура ГОУО как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования».	
4.2.2.	Участие в разработке и реализация научно-методических и образовательных программ, направленных на повышение эффективности взаимодействия государства и общества в сфере образования	сентябрь-декабрь	сентябрь	Сформирован заказ на печать рабочих тетрадей в типографии СПб АППО, проходит комплектование групп слушателей.	

4.2.3.	Разработка и утверждение учебно-методического комплекса для слушателей федеральной стажировочной площадки на базе ГБОУ СОШ № 619	август-сентябрь		Разработан УМК, рабочие тетради для слушателя. Анкеты, формы мониторинга слушателей.	
4.3.	<i>Деятельность федеральной стажировочной площадки по диссеминации инновационного опыта Санкт-Петербурга</i>				
4.3.1.	Проведение конференции-форума «Молодые молодым» по актуальным вопросам развития ГОУО и расширения взаимодействия системы образования и общества	октябрь		<p>9-10 октября 2014 года на базе федеральной стажировочной площадки ГБОУ СОШ № 619 прошла конференция-форум «Молодые – молодым» по актуальным вопросам развития государственно-общественного управления образованием и расширения взаимодействия системы образования и общества.</p> <p>В программе форума были открытые уроки молодых педагогов – победителей региональных и всероссийских конкурсов педагогических достижений, мастер-классы ведущих педагогов страны, тренинги личностного и профессионального роста для молодых педагогов и руководителей, панельная дискуссия с руководителями-лидерами петербургских школ, образовательные экскурсии с посещением лучших школ Санкт-Петербурга. В рамках форума «Молодые молодым» для рассмотрения экспертным сообществом были представлены 6 проектов на конкурс «Учитель будущего» («Селигер»), организованный региональным отделением Всероссийского педагогического собрания. За два дня Форума в его мероприятиях приняли участие 183 представителя образовательных учреждений-победителей региональных и всероссийских конкурсов педагогических достижений из разных регионов России:</p>	

				Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Старого Оскола, Кирова, Рязани, Белгорода, Магнитогорска и Новосибирска.	
4.4.	<i>Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ повышения квалификации</i>				
4.4.1.	Участие в наборе групп	август-сентябрь	октябрь	Сформированы группы слушателей: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации педагогических и управленческих кадров «Инновационная инфраструктура ГОУО как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования РФ», модуль «Самооценка(внутренний аудит) образовательной организации как инструмент ГОУО» Объем модуля программы: 54ч. Количество групп: 7 Количество слушателей: 180	
4.4.2.	Подбор преподавательского состава по обеспечению реализации семинаров в рамках образовательных программ в соответствии с календарным графиком	сентябрь-октябрь	Октябрь	Сформирован преподавательский состав. Подготовлены договора на оказание преподавательских услуг. Сформирован образовательный маршрут групп.	
4.4.3.	Участие в составление расписания занятий групп	август - сентябрь		Составлен график и расписание учебных занятий в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации педагогических и управленческих кадров «Инновационная инфраструктура ГОУО как ресурс обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования РФ», модуль	

				<p>«Самооценка(внутренний аудит) образовательной организации как инструмент ГОУО».</p> <p>Объем модуля программы 54 ч.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Коды групп</th> <th>Сроки проведения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78.2014.Ш619.02.72.1</td> <td>07.10.14 – 20.12.2014</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.02.72.2</td> <td>03.11.14 – 28.11.2014</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.02.72.3</td> <td>17.11.14 – 18.12.14</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.01.72.4</td> <td>17.11.14 – 18.12.14</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.01.72.5</td> <td>19.11.14 – 19.12.14</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.01.72.6</td> <td>19.11.14 – 19.12.14</td> </tr> <tr> <td>78.2014.Ш619.01.72.7</td> <td>18.11.14 – 17.12.14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Количество слушателей 180 человек. Регионы: Кировская область, Магнитогорск, Алтайский край – 64 слушателей. Санкт-Петербург – 116 слушателей. Данные по слушателям оперативно переданы в СПб АППО.</p>	Коды групп	Сроки проведения	78.2014.Ш619.02.72.1	07.10.14 – 20.12.2014	78.2014.Ш619.02.72.2	03.11.14 – 28.11.2014	78.2014.Ш619.02.72.3	17.11.14 – 18.12.14	78.2014.Ш619.01.72.4	17.11.14 – 18.12.14	78.2014.Ш619.01.72.5	19.11.14 – 19.12.14	78.2014.Ш619.01.72.6	19.11.14 – 19.12.14	78.2014.Ш619.01.72.7	18.11.14 – 17.12.14	
Коды групп	Сроки проведения																				
78.2014.Ш619.02.72.1	07.10.14 – 20.12.2014																				
78.2014.Ш619.02.72.2	03.11.14 – 28.11.2014																				
78.2014.Ш619.02.72.3	17.11.14 – 18.12.14																				
78.2014.Ш619.01.72.4	17.11.14 – 18.12.14																				
78.2014.Ш619.01.72.5	19.11.14 – 19.12.14																				
78.2014.Ш619.01.72.6	19.11.14 – 19.12.14																				
78.2014.Ш619.01.72.7	18.11.14 – 17.12.14																				
4.4.4.	Участие в составлении индивидуального пакета слушателя федеральной стажировочной площадки (папка, буклет ФСП, раздаточный материал, диск с методическими материалами, рабочая тетрадь)	сентябрь	сентябрь	Для каждой группы слушателей сформирован индивидуальный пакет слушателя ФСП ГБОУ СОШ № 619 (рабочая тетрадь, образовательный маршрут, анкеты).																	
4.4.5.	Участие в оформлении локальных документов по учебным группам	сентябрь-декабрь		Данные по слушателям оперативно переданы в СПб АППО																	
4.5.	<i>Реализация образовательных программ повышения квалификации</i>																				
4.5.1.	Реализация семинаров в рамках образовательных программ повышения квалификации. <b>Количество слушателей: 180 человек. Из них: тьюторы – 60 чел; стажеры – 120 чел</b>	сентябрь - декабрь	сентябрь	Очное обучение прошли 2 группы слушателей(регионы: Кировская область, Магнитогорск) кол-во 46 человек, Слушатели продолжают обучение дистантно на портале ФСП ГБОУ СОШ № 619. Сформирована и начала обучение группа из Алтайского края.																	

				Сормировано 4 группы из районов Санкт-Петербурга (Калининский, Курортный, Петродворцовый, Красносельский, Петроградский, фрунзенский).Реализация обучения начнется с 17.11,18.11, 19.11.2014. Объем программы 54 часа.Количество слушателей по сформированным группам 134 человека.	
4.6.	<i>Мониторинг деятельности федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»</i>				
4.6.1.	Мониторинг эффективности обучения слушателей	ноябрь-декабрь			
4.6.2.	Внутренний аудит качества семинарских занятий в рамках реализации образовательных программ повышения квалификации	сентябрь-декабрь	октябрь	Каждый слушатель в индивидуальном пакете получает анкету, где оценивает качество и результативность предлагаемого обучения. Данные принимаются к сведению при организации следующего цикла занятий.	
<b>5</b>	<b>Мониторинг деятельности федеральной стажировочной площадки</b>				
5.1.	Проведение общественно-профессионального аудита деятельности федеральной стажировочной площадки	декабрь	октябрь	Проведение форума «Молодые молодым» на базе ФСП ГБОУ СОШ № 619 получило оценку профессионального сообщества от регионов-участников форума (анкеты, статьи на сайтах педагогических сообществ и т.д.)	
5.2.	Подготовка отчетов о деятельности федеральной стажировочной площадки на базе ГБОУ СОШ № 619 в 2014 году	ежеквартально			

Директор ГБОУ СОШ № 619 \_\_\_\_\_ И.Г.Байкова  
 м.п.